



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

Descriere stadiu proiect la 22.07.2025

Stadiul lucrărilor de execuție — Situația la data de 22.07.2025

Lucrările au început oficial în data de 07.05.2025, odată cu emiterea ordinului de execuție, predarea amplasamentului și stabilirea bornelor de reper.

Pe parcursul lunii mai, au fost realizate următoarele etape esențiale:

23.05.2025 — trasarea fundațiilor;

26.05.2025 — verificarea naturii terenului de fundare de către un geolog și a cotei de fundare a fundațiilor, urmată de turnarea betonului de egalizare;

27.05.2025 — verificarea armării fundațiilor și turnarea blocului de fundare.

În luna iunie, la 17.06.2025, s-a efectuat verificarea montajului buloanelor de ancoraj pentru stâlpii metalici.

În luna iulie, s-a turnat grinzile de fundare împreună cu cizineții, marcând astfel o etapă importantă în avansarea lucrărilor.

Lucrările continuă conform graficului stabilit, cu respectarea tuturor normelor tehnice și de calitate.



Investim în viitorul regiunii!

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, a Guvernului României sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027”